

Projeto Nacional de Ações Integradas Público –
Privadas para Biodiversidade
PROBIO II

5ª REUNIÃO CCP
21 de setembro de 2010



2010 Ano Internacional da Biodiversidade

Relatório Semestral de Atividades





Histórico

- Durante a última reunião do CCP, realizada no dia 16 de junho de 2010, foi sugerida pelos integrantes do Comitê, uma nova forma de avaliação da execução física e financeira de cada Instituição Parceira do Probio II.
- Para tanto, foi constituído um Grupo de Trabalho, com representantes de cada instituição, que se reuniu no dia 29 de junho de 2010 para elaboração de proposta.
- Foram propostas algumas tabelas, que, se aprovadas, farão parte do Relatório Semestral de Progresso.
- Por último, propomos a retirada e aglutinação de algumas tabelas do relatório para evitar um número excessivo de tabelas.



TABELAS PROPOSTAS

Tabela 1 – Execução físico-financeira dos PROJETOS.

Projetos da Instituição	Indicadores impactados (escrever os números do(s) <u>indicador(es)</u>)	Percentual de execução física/período	Percentual execução <u>física/acumulada</u>	Percentual de execução financeira**/ período (Executado em relação ao planejado - POA2010)		Percentual de execução <u>financeira/acumulada</u> (<u>gef e contrapartida</u>)	
				GEF	CP	GEF	CP
MAPA							
Projeto 1: Agricultura Orgânica para a conservação da biodiversidade							
Projeto 2: Fomento a Indicação Geográfica do Agronegócio com Conservação da Biodiversidade							
EMBRAPA							
Projeto 1: Ações de Coordenação do <u>Projeto II</u> na Embrapa							
Projeto 2: Sistema de Manejo Sustentável para pequenos produtores							
Projeto 3: Sistema de Plantio direto e seus impactos na conservação da Biodiversidade							
Projeto 4: <u>Bioenergia</u> e seus impactos sobre a biodiversidade							
Projeto 5: Conservação e uso sustentável da <u>agrobiodiversidade</u>							
JBRJ							
Projeto 1: Criação do Centro Nacional de Conservação da Flora							

Tabela 2 – Contribuições dos Projetos dos Beneficiários durante todo o período do Probio II

Projetos da Instituição	Inovação na gestão e uso sustentável da biodiversidade		Integração entre Instituições e setores na gestão e uso sustentável da biodiversidade		Impacto sobre Políticas Públicas		Somatório
	(pontuação)	(justificativa)	(pontuação)	(justificativa)	(pontuação)	(justificativa)	

Observação: esta tabela deve ser preenchida levando-se em conta os projetos do PROBIO II e não as atividades.

Tabela 3 – Impacto dos Projetos para os Indicadores durante todo o período do Probio II

INDICADOR DO PROBIO II	SIM/NAO (1/0)	PROJETOS	COMO O PROJETO CONTRIBUI PARA O ALCANCE DO INDICADOR	ESTAGIO DE ANDAMENTO
COMPONENTE 1				
Pelo menos 6 iniciativas de política para transversalidade da biodiversidade desenhadas e adotadas em áreas selecionadas por meio de processos consultivos com instituições governamentais e o setor privado.	1	Exemplo MMA: Projeto Políticas públicas	Avaliação das políticas em diversos setores, proposição de alternativas para redução do impacto negativo sobre a biodiversidade	IdR em tramitação
Pelo menos 12 subprojetos de políticas desenhados e implementados em unidades de território selecionadas, em parceria com o setor privado, promovendo a conservação e uso sustentável da biodiversidade.				

AValiação DO POA 2011

- Os campos da Tabela 1 (proposta), referentes à execução dos parceiros no primeiro semestre de 2010 foram preenchidos pela UCP (a partir dos dados do Relatório Semestral). Para atualização e revisão dos dados, esta tabela foi encaminhada aos parceiros.

TABELAS PROPOSTAS PREENCHIDAS PARA SUBSIDIAR O POA 2011

PROJETO NACIONAL DE AÇÕES INTEGRADAS PÚBLICO-PRIVADAS PARA BIODIVERSIDADE

+ Tabela 1 – Execução físico-financeira dos PROJETOS.

Projetos da Instituição	Indicadores impactados (escrever os números do(s) indicador(es))	Percentual de execução física/janeiro a agosto de 2010	Percentual execução física/acumulada (não preencher esta coluna para a data de 21/09 – reunião CCP)	Percentual de execução financeira**/ janeiro a agosto de 2010 (POA 2010 X Executado em 2010) Fonte: CEF		Percentual de execução financeira/acumulada (gef e contrapartida) (não preencher esta coluna para a data de 21/09 – reunião CCP)
				GEF	CP	
MAPA		68,7*		5	-----	
Projeto 1: Agricultura Orgânica para a conservação da biodiversidade		62,5				
Projeto 2: Fomento a Indicação Geográfica do Agronegócio com Conservação da Biodiversidade		75,0				
EMBRAPA		62,4*		29	-----	
Projeto 1: Ações de Coordenação do Probio II na Embrapa		100,0				
Projeto 2: Sistema de Manejo Sustentável para pequenos produtores		66,0				
Projeto 3: Sistema de Plantio direto e seus impactos na conservação da Biodiversidade		66,0				
Projeto 4: Bioenergia e seus impactos sobre a biodiversidade		0				
Projeto 5: Conservação e uso sustentável da agrobiodiversidade		80,0				





2010 Ano Internacional da Biodiversidade

Tabela de atividades

Tabela 1-MAPA: Ações realizadas no período de janeiro à agosto de 2010

ATIVIDADES	AÇÕES REALIZADAS	AVALIAÇÃO
COMPONENTE 1		
Projeto 1: Agricultura Orgânica para a conservação da biodiversidade		62,5%
1.2.04.01.01.01 – Coordenação do projeto	- Realização da VI semana do alimento orgânico em 25 Unidades da Federação, em parceria com MDA, MS, MEC, CONSEA, SEBRAE, ABRAS e <u>CPOrgs</u> na última semana de maio de 2010. - Elaboração de material promocional: 15.000 chapéus, 15.000 cartazes e 1.020.00 folders. - Consultor selecionado e processo encaminhado para a CEF.	Satisfatória
1.2.04.01.02.01 – Coordenação do projeto	- Contratação de bolsistas em andamento	Em andamento
1.2.04.01.02.02 – Extrativismo sustentável orgânico	- Consultoria em andamento: foram elaborados 19 <u>TORs</u> das espécies selecionadas e definição de realizar 9 oficinas para com participação de atores chaves: representantes dos produtores extrativistas, pesquisadores, instituições de fomento e assistência técnica, representantes dos órgãos ambientais responsáveis pelo licenciamento e regulação da atividade florestal.	Em andamento
1.2.04.01.03.01 – Capacitação de agentes fiscalizadores para aplicação dos mecanismos de garantia da qualidade orgânica	- No primeiro semestre de 2010 foram treinados 80 técnicos (parceria com MDA). - Elaborados e distribuídos 3.000 compêndios da legislação para os sistemas orgânicos de produção.	Satisfatória
1.2.04.01.03.02 – Organização e capacitação de organismos sociais em sistemas de avaliação da conformidade orgânica	- Processo de contratação do consultor na CEF. - Solicitação de credenciamento de 4 certificadoras. - Cadastramento de Organizações de Controle Social (OCS) nos estados de ES, PE, PR e RN.	Satisfatória
1.2.04.01.03.03 – Aplicação de mecanismos de garantia da conformidade orgânica	- Elaborados e distribuídos 60.000 cartilhas sobre mecanismos de garantia – Controle Social na venda direta – março/2010 - Sistemas participativos de garantia – março/2010 - Mecanismos de controle da garantia da qualidade orgânica – março/2010 - Customização de software em andamento.	Satisfatória
1.2.04.01.05.01 – Promoção e acompanhamento do	- Contratação de bolsistas em andamento - Contratação de consultor em andamento	Em andamento

Relatório Semestral: proposta de aglutinação das tabelas de atividades

NOVO MODELO EXCEL [Modo de Compatibilidade]

	A	B	C	D	E	F
1	Tabela 1 - FIOCRUZ: Ações realizadas e dificuldades encontradas por atividade					
2	ATIVIDADES	AÇÕES REALIZADAS NO PERÍODO	AVALIAÇÃO	PRODUTOS ESPERADOS PARA ESTA ATIVIDADE	DIFICULDADES ENCONTRADAS	INSTITUIÇÕES RESPONSÁVEIS
3						
4	COMPONENTE 3					
5	PROJETO 1: Fortalecimento do Programa Institucional Biodiversidade e Saúde		100%			
6	Atividade 3.1.09.01.01.01 - Coordenação Executiva dos Projetos no âmbito do Probio II	1. Coordenação da equipe PIBS para atendimento às demandas necessárias ao projeto.	1			
7		2. Execução e acompanhamento dos processos de aquisição e contratação com a CAIXA.				
8		3. Apoio a questões institucionais referentes à biodiversidade tais como: assessoria ao presidente da Fiocruz e Vice-presidência de Ambiente e Atenção a saúde (VPAAS) para elaboração do capítulo sobre saúde - Iniciativa do PNUD para documento para a COP 10 (<i>Biodiversity and Ecosystems: why these are important for sustained growth and equity in Latin America and the Caribbean</i>); elaboração do regimento interno da câmara técnica de Coleções Biológicas da Fiocruz e manual de organização das coleções biológicas da Fiocruz. Organização em conjunto com a VPAAS e presidência de reunião para discussão da criação de instituto para Saúde Humana, Animal e Ecossistemas (maio/2010) e Seminário sobre Biodiversidade e Saúde em 04 de outubro de 2010 em conjunto com MMA e MS.				
		4. Participação do Coletivo de Gestores da Fiocruz para elaboração de documento para discussão no Congresso Interno - A Fiocruz como instituição estratégica de				





- **Proposta da UCP: realização de uma nova reunião do GT (ou discussão por email) para elaboração de uma versão final do Relatório Semestral que contemple: I) versão final de todas as tabelas a serem utilizadas, II) como utilizar os dados das tabelas e os indicadores para avaliação do Projeto, III) apresentação do modelo final de relatório semestral e IV) período em que o novo relatório entrará em vigor.**

OBRIGADA!

