

Ministério da Saúde

Projeto Nacional de Ações Integradas Público-Privadas para Biodiversidade-PROBIO II

Missão de Supervisão

Dez/2010

Lucely Gonçalves

Projeto Vigilância em Saúde (ambiental e epidemiológica)

Breve Histórico

Breve histórico

- O Ministério da Saúde (MS) - devidos aos trâmites legais a adesão ao PROBIO II, foram finalizados em 11 de setembro de 2009, comprometendo a execução do projeto com recursos do Banco Mundial;
- No segundo semestre de 2009, realizou as Conferências preparatórias contemplando discussão sobre o tema Saúde e Biodiversidade sendo: 295 Conferências Municipais, 151 Regionais, 16 municipais nas capitais, e 27 Conferências Estaduais e no DF.
Em dezembro de 2009, realizou a I Conferência Nacional de Saúde Ambiental (I CNSA) resultando: 24 (vinte e quatro) diretrizes que darão subsídio para a execução total do projeto previsto no POA 2010. (fonte: Relatório de progresso 2009).
A I CNSA foi realizada com recursos de contrapartida no valor de R\$ 4.540.000,00 (quatro milhões e quinhentos e quarenta mil reais) disponibilizado pelo MS.
- Na missão de supervisão realizada em Junho/2010, tinha-se apenas três consultorias contratadas.

Projetos do MS - PROBIO II

Componente 1. Integração e priorização da biodiversidade em setores governamentais e econômicos selecionados;

Projeto: Vigilância em Saúde (Ambiental e epidemiológica)

Projeto: Vigilância Sanitária

Projetos do MS - PROBIO II

Componente 3 – Promover a capacitação técnica, institucional e organizacional das instituições responsáveis por desenvolver e implementar políticas de biodiversidade no Brasil, com base no estabelecimento de mecanismos de coordenação entre essas instituições, melhorando ao mesmo tempo a produção e troca de informações sobre a biodiversidade para informar decisões políticas e o desenho de projetos em todos os setores.

Projeto : Fortalecimento do Programa Biodiversidade e Saúde – Saúde Ambiental.

Projeto Vigilância em Saúde (ambiental e epidemiológica)

Avanços

Subprojeto 1: Implementação da vigilância em saúde de enfermidades emergentes, reemergentes e ambientais;

Atividade 1: Elaboração da Cartilha e Implementação do componente biodiversidade nos modelos de atuação da Vigilância Ambiental em Saúde.

Ações desenvolvidas:

- Contratação de consultoria para implementação do componente biodiversidade nos modelos de atuação da vigilância em saúde no âmbito do Ministério da Saúde;
- Contratação de consultoria para elaboração de 04 (quatro) cartilhas:
 - ❑ **Metodologias** de identificação e quantificação de cianotoxinas;
 - ❑ **Coleta**, preservação e transporte de amostras de água para a pesquisa de cianotoxinas;
 - ❑ **Metodologias** de identificação e contagem de cianobactérias; e
 - ❑ **Coleta**, preservação e transporte de amostras de água para a pesquisa de cianobactérias.

Subprojeto 1: Implementação da vigilância em saúde de enfermidades emergentes, reemergentes e ambientais; (cont.)

Atividade 2: Capacitar Técnicos em Biodiversidade (cianobactérias e cianotoxinas).

Ações desenvolvidas:

- Planejamento, execução e avaliação de 02 (dois) cursos de capacitação técnico-operacional em análise de identificação e contagem de **cianobactérias e cianotoxinas**;
 - ❑ Contratação de consultoria para elaborar e ministrar 01 (um) curso para profissionais de nível superior dos Laboratórios Centrais de Saúde Pública dos Estados do Ceará, Espírito Santo, Goiás, Mato Grosso, Alagoas, Bahia e Rondônia de capacitação em análise de identificação e contagem de **cianobactérias**
 - ❑ Contratação de consultoria para elaborar e ministrar 01(um) curso de capacitação de profissionais de 07(sete) laboratórios de Saúde Pública sobre metodologias de análise de identificação e quantificação de **cianotoxinas**.
- **Realização de Seminários, Eventos, Oficinas e Reuniões pelo DSAST (recursos de contrapartida).**

Subprojeto 1: Implementação do componente biodiversidade nos modelos de atuação da vigilância ambiental em saúde.

Atividade 3: Adaptação de modelos de Vigilância em Saúde Ambiental e apoio técnico-administrativo ao planejamento, execução e acompanhamento das ações.

Ações desenvolvidas:

- Contratação de 02 (duas) consultorias técnicas:
 - ❑ Gerenciamento do Projeto;
 - ❑ Execução orçamentária e financeira;
- Aquisição de equipamentos de informática;
- Aquisição de materiais de consumo;
- Aquisição de material bibliográfico(livros); e
- Apoio dos Técnicos do DSAST junto a Coordenação do Projeto (custos operacionais).

Subprojeto 1: Implementação do componente biodiversidade nos modelos de atuação da vigilância ambiental em saúde. (cont.)

Atividade 3: Adaptação de modelos de Vigilância em Saúde Ambiental e apoio técnico-administrativo ao planejamento, execução e acompanhamento das ações.

Ações desenvolvidas:

- **Mapeamento de ações do DSAST /SVS relacionados à saúde e biodiversidade**
 - ✓ Desenvolvimento de Metodologia sobre Avaliação de Impactos à saúde;
 - ✓ Inserção de ações de saúde no Projeto de Integração do Rio São Francisco – PISF;
 - ✓ Participação no Comitê de Acompanhamento de ações do Programa de Saúde Pública das Usinas Hidrelétricas de Santo Antônio e de Jirau no Rio Madeira/Rondônia;
 - ✓ Participação dos Planos de Desenvolvimento Regional Sustentável do Xingú /PA;
 - ✓ Participação do Plano de Desenvolvimento Regional Sustentável do Meio Norte - PDRST nos estados do MA,PI,CE; e
 - ✓ Emissão de Notas Técnicas sobre a avaliação de impactos em saúde solicitadas pelo IBAMA/MMA, nos processos de licenciamento ambiental de grande empreendimentos.

Subprojeto 1: Implementação do componente biodiversidade nos modelos de atuação da vigilância ambiental em saúde (cont.)

Atividade: Planejar o programa institucional de vigilância em saúde e biodiversidade.

➤ **Ação desenvolvida**

- Realizada a Oficina de “Saúde e Biodiversidade” durante o **1º SIMPÓSIO BRASILEIRO DE SAÚDE AMBIENTAL – SIBSA**, nos dias 06 a 10 de dezembro de 2010, na cidade de Belém /PA.

➤ **Objetivos**

- Levantar subsídios para a implementação do Programa Saúde e Biodiversidade – Vigilância em Saúde Ambiental.

Projeto Vigilância Sanitária

Avanços

Subprojeto: Monitoramento nos principais portos e aeroportos e fronteiras de microorganismos exóticos invasores que afetam a saúde da população e meio ambiente

Projeto.

- Contratação de Consultoria para realização de inventário sobre a capacidade técnica operacional dos laboratórios de saúde pública para atender o projeto.

Obs: Recursos previstos inicialmente R\$327.000,00 (Trezentos e vinte e sete mil reais), pelo período de 05 (cinco) anos.

Recursos planejados no Plano Operativo Anual (POA/2010) foram insuficientes para contratação dos serviços para a execução total do Subprojeto. O Ministério da Saúde deverá negociar durante a Missão de Revisão de Meio Termo sobre os recursos a serem alocados para a realização do subprojeto.

Subprojeto: Facilitação de registro e fortalecimento de pesquisas com plantas nativas brasileiras.

Atividade 1: Desenvolver pesquisa sobre plantas medicinais prioritárias para o Sistema Único de Saúde - SUS.

Ação desenvolvida:

Contratação de 10 (dez) consultorias para elaboração de monografias, das espécies vegetais de interesse ao SUS. Serão pesquisadas 10 (dez) espécies vegetais.

Componente 3

**Projeto : Fortalecimento do Programa
Biodiversidade e Saúde – Saúde
Ambiental.**

Projeto: Fortalecimento do Programa Biodiversidade e Saúde – Saúde Ambiental

Atividade 01. Elaborar projeto de capacitação em saúde e biodiversidade.

- Realização de **Oficina “Saúde e Licenciamento Ambiental”** no Estado de Rondônia como projeto piloto para subsidiar a elaboração do projeto de capacitação em saúde e biodiversidade;
- Elaboração de Termo de Referência para o **“Curso de Curta Duração sobre Avaliação de Impactos à Saúde e Licenciamento Ambiental”**, contemplando a Biodiversidade no contexto da Saúde.

Obs: As atividades do componente 3 foram realizadas com recursos de contrapartida financeira do DSAST/MS.

Projeto: Fortalecimento do Programa Biodiversidade e Saúde – Saúde Ambiental.

Atividade 2 : Realizar reuniões para elaboração dos procedimentos técnicos sobre avaliação de impactos à saúde

- ✓ Realizadas 02 (duas) reuniões para discussão de iniciativas para o fortalecimento do componente saúde no licenciamento ambiental de empreendimentos com a adaptação da metodologia de avaliação de impacto à saúde no país.

Atividade 3: Fazer levantamento de iniciativas realizadas pelo setor saúde nas UF's relacionando saúde e biodiversidade

- ✓ Elaboração de Documento Técnico contendo estratégias da área de saúde para fortalecimento de ações em processos de licenciamento ambiental, nas esferas municipais e estaduais.

Atividade 4: Elaborar material informativo e instrucional para divulgação e disseminação do tema saúde e biodiversidade

- ✓ Em elaboração

Planejado – Executado-Comprometido

NOVEMBRO – 2010

Beneficiário	GEF POA 2010	GEF TOTAL Executado 2010	GEF TOTAL Comprometido DEZ/2010	GEF- TOTAL	% TOTAL
MS	693.540,00	188.388,00	377.336,00	565.724,00	81,57

Beneficiário	*CP 2009/ 2010	*CP- TOTAL Executado 2009/2010	GEF TOTAL Comprometido DEZ/2010	CP - TOTAL	% TOTAL
MS	5.741.880,00	5.123.128,00	618.752,00	5.741.880,00	100,00

TOTAL MS	6.435.420,00	5.311.516,00	996.088,00	6.307.604,00	98,01
-----------------	---------------------	---------------------	-------------------	---------------------	--------------

**Recursos de contrapartida comprovados durante a 1ª Conferência Nacional de Saúde Ambiental (realizada em dez/2009) pelo MS.*

Dificuldades encontradas

Intra-institucional

- ✓ Ausência da equipe técnica que concebeu o Projeto dificultou a realização das atividades;
- ✓ Greves: Ministério do Meio Ambiente e CAIXA;
- ✓ Equipe técnica reduzida para a execução das atividades do Probio II no Ministério da Saúde;
- ✓ Não indicação do pregoeiro para compor a Comissão de Licitação do Projeto;
- ✓ Morosidade nos procedimentos administrativos no MS;
- ✓ Dificuldade em instalar o Sistema SIGMA/MMA, ocasionando atrasos nos lançamentos de dados do Projeto;

Dificuldades encontradas (Cont.)

- ✓ Indisponibilidade de tempo dos técnicos da UCP/MMA para atender as solicitações do MS;
- ✓ Morosidade nos fluxos e procedimentos entre MS/UCP – MMA/CEF;
- ✓ Atraso no funcionamento para utilização do Sistema Cérebro/FUNBIO – ferramenta automática a ser utilizada para facilitar a gestão dos subprojetos do Probio II.
- ✓ Não houve previsão de recursos suficiente para o desenvolvimento do subprojeto de Vigilância Sanitária – Estudo de espécies exóticas patogênicos em Portos brasileiros

Propostas de solução

➤ **Intrainstitucional**

- Composição de equipe de apoio administrativo para atuar nos processos de aquisições : passagens aéreas, diárias, material de consumo ; etc.
- Realizar treinamento de pessoal sobre procedimentos administrativos básicos para montagem e tramitação de processos;
- Estabelecer o fluxo de procedimentos administrativos e operacionais para a execução física e financeira referente as atividades do Probio II;
- Promover e coordenar ações visando maior participação dos integrantes do Probio II no MS;

➤ **Interinstitucional**

- Promover a articulação interinstitucional com os demais parceiros do PROBIO II;
- O MS deverá negociar durante a Missão de Revisão de Meio Termo a captação de recursos que possibilite a realização dos seus Projetos;
- A UCP/MMA - Ministrará treinamentos conforme definido no Acordo sobre:
 - a execução financeira ;
 - As aquisições financiadas pelo Banco Mundial ;
 - A Seleção e contratação de consultores pelo BM;
 - Fornecer a legislação necessária para a correta utilização dos recursos;
- A UCP/MMA deve fazer um acompanhamento mais efetivo do desenvolvimento dos subprojetos junto ao Ministério da Saúde/MS;

Estrutura de Gestão do Probio II/MS

Equipe Técnica do PROBIO II/MS

- Lucely de Oliveira Gonçalves - Gerente do PROBIO II/MS
- Adriana Moutinho Amorim – Consultora Técnica PROBIO II/MS
- Dilma Menezes – Consultora Financeira PROBIO II/MS

Comissão de Coordenação de Projeto – CCP

Representantes do Ministério da Saúde-MS:

- Guilherme Franco Netto
- Daniela Buosi Rohlf

Agradeço a atenção !

Lucely Gonçalves

3213-8457

probio_ms@saude.gov.br