Departamento de Conservação da Biodiversidade - DCBio

Projeto Nacional de Ações Integradas Público – Privadas para Biodiversidade

PROBIO II

National Biodiversity Mainstreaming and Institutional Consolidation Project

Acordo de Doação 91.515

Missão de Supervisão do Banco Mundial

Novembro de 2009

GEF – Planejado x Executado

	Beneficiário	GEF POA 2009	GEF Total Exec&Comprom	% TOTAL
1	MMA	2.114.988,66	327.171,54	15,5
2	ICMBio	3.562.818,68	299.518,62	8,4
3	JBRJ	1.543.866,00	787.559,13	51,0
4	MAPA	1.391.849,60	219.000,00	15,7
6	MS	693.540,00	0,00	0,0
7	MCT	1.248.828,50	0,00	0,0
8	Embrapa	1.069.695,63	946.943,10	88,5
9	Fiocruz	889.090,00	397.851,76	44,7
	Subtotal	12.514.677,07	2.978.044,15	23,8
10	Funbio	813.542,00	427.474,99	52,5
	Total	13.328.219,07	3.405.519,14	25,6

R$ 1=US$ 1,75 **7.616.125,18** **1.946.010,94**

Fonte: Parceiros

CP – Planejado x Executado

	Beneficiário	CP POA 2009	CP Executada até 2009	%
1	MMA	6.743.279,87	2.249.269,91	33,36
2	ICMBio	4.980.678,00	9.655.623,42	193,86
3	JBRJ	7.396.602,63	7.367.253,63	99,60
4	MAPA	5.264.009,80	1.950.000,00	37,04
6	MS	0,00	4.540.000,00	*
7	MCT	4.575.498,79	0,00	0,00
8	Embrapa	8.760.091,20	8.096.647,08	92,43
9	Fiocruz	3.344.499,01	2.412.433,85	72,13
	Subtotal	41.064.659,30	36.271.227,89	88,33
10	Funbio	**2.990.883,37**	1.312.674,11	43,89
	Total	44.055.542,67	37.583.902,00	85,31
R$ 1=US$ 1,75		**25.174.595,81**	**21.476.515,43**	85,31

Fonte: Parceiros

Total– Planejado x Executado

	Beneficiário	Total POA 2009	Total Executado 2009	%
1	MMA	8.858.268,53	2.576.441,45	29,09
2	ICMBio	8.543.496,68	9.955.142,04	116,52
3	JBRJ	8.940.468,63	8.154.812,76	91,21
4	MAPA	6.655.859,40	2.169.000,00	32,59
6	MS	5.233.540,00	4.540.000,00	86,75
7	MCT	5.824.327,29	0,00	0,00
8	Embrapa	9.829.786,83	9.043.590,18	92,00
9	Fiocruz	4.233.589,01	2.810.285,61	66,38
	Subtotal	58.119.336,37	39.249.272,04	67,53
10	Funbio	3.804.425,37	1.740.149,10	45,74
	Total	61.923.761,74	40.989.421,14	66,19
R$ 1=US$ 1,75		35.385.006,71	23.422.526,37	66,19

Fonte: Beneficiários

Total– Previsto x Executado - Acordo de Doação

Previsto X Realizado – Acordo – US$

Valor do Projeto			
	GEF	**Contrapartida**	Total PROBIO II
Governo	**14.500.000,00**	**52.500.000,00**	67.000.000,00
Funbio	**7.500.000,00**	**22.500.000,00**	30.000.000,00
Total	**22.000.000,00**	**75.000.000,00**	97.000.000,00

Valor Executado/Comprometido					
GEF	**%**	**Contrapartida**	**%**	Total PROBIO II	**%**
1.701.739,51	11,74	20.726.415,94	30,93	**22.428.155,45**	**33,47**
244.271,42	3,26	994.370,91	3,31	**1.238.642,34**	**4,13**
1.946.010,94	**8,85**	**21.720.786,85**	**22,39**	**23.666.797,79**	**24,40**

Fonte: Beneficiários

Previsão POA 2010

	Beneficiário	GEF Total	CP Executado	Total Executado 2009	%	Planejado GEF no POA 2010
1	MMA	**327.171,54**	2.249.269,91	2.576.441,45	29,09	R$ 2.328.355,84
2	ICMBio	**299.518,62**	9.655.623,42	9.955.142,04	116,52	R$ 3.555.837,85
3	JBRJ	**787.559,13**	7.367.253,63	8.154.812,76	91,50	R$ 2.349.279,34
4	MAPA	**219.000,00**	1.950.000,00	2.169.000,00	32,59	R$ 2.224.169,60
6	MS	**0,00**	4.540.000,00	4.540.000,00	86,75	R$ 693.540,00
7	MCT	**0,00**		0,00	0,00	R$ 1.248.828,50
8	Embrapa	**946.943,10**	8.096.647,08	9.043.590,18	92,00	R$ 2.648.274,50
9	Fiocruz	**397.851,76**	2.412.433,85	2.810.285,61	66,38	R$ 1.237.785,00
	Subtotal	**2.978.044,15**	36.271.227,89	39.249.272,04	67,56	**R$ 16.286.070,63**
10	Funbio	**427.474,99**	1.312.674,11	1.740.149,10	45,74	R$ 750.445,00
	Total	**3.405.519,14**	37.583.902,00	40.989.421,14	66,22	**R$ 17.036.515,63**
R$ 1=US$ 1,75		**1.946.010,94**	**21.476.515,43**	23.422.526,37	66,22	**9.735.151,79**