



Projeto Nacional de Ações Integradas Público-Privadas para Biodiversidade – Probio II

Missão de Supervisão - Brasília, 8 de novembro de 2011



2.1 Subprojetos Territoriais



- **Pampa:** Fomento às boas práticas pecuárias para conservação e uso sustentável dos campos nativos
 - US\$ 1,8 milhões do GEF; US\$ 6 milhões em contrapartida
 - Plano de Trabalho em elaboração pelos parceiros (SENAR-RS, FARSUL, IBAMA-RS, SAVE Brasil)
 - Lançamento do projeto planejado para 15/12/2011 em comemoração ao Dia do Pampa
- **Amazônia:** Promoção do desenvolvimento territorial sustentável em Juruti, Pará, e entorno
 - US\$ 1,3 milhões do GEF; US\$ 4 milhões em contrapartida
 - Carta conceitual assinada pela Alcoa em 03/11/2011, a ser submetida ao Banco Mundial
 - Elaboração do Plano de Trabalho e busca de parcerias com Ideflor-PA e IPAM iniciada
- **Mata Atlântica:** Incorporando a sustentabilidade ambiental na cadeia produtiva da cana de açúcar
 - US\$ 600 mil do GEF; US\$ 1,8 milhões em contrapartida
 - Carta conceitual em elaboração pela TNC e Adecoagro, enfocando o estado do MS



2.2 Base do Conhecimento



- **Portal da Base do Conhecimento:**
 - Sistema em desenvolvimento
 - Busca de parcerias para aporte de conteúdo em andamento
- **Apoio à elaboração do Plano de Ação para implementação das Metas de Aichi:**
 - Consolidação dos resultados das oficinas setoriais dos Diálogos sobre Biodiversidade
 - Levantamento de informações sobre ações previstas e em andamento (PPAs e iniciativas governamentais)
 - Levantamentos setoriais e consolidação das informações previstos para 2012



Execução financeira



Subcomponente	POA 2011	Executado 2011 (Jan - Set)	% Execução 2011 (Jan - Set)	Total executado (Set 2008 - Set 2011)
2.1 Subprojetos Territoriais				
2.2 Base do Conhecimento &	R\$ 150.000,00	R\$ 39.994,08	27%	R\$ 129.886,94
2.3 Gestão do Fundo de Oportunidades				
2.4 Coordenação	R\$ 617.000,00	R\$ 297.940,09	48%	R\$ 1.300.039,17
TOTAL GEF	R\$ 767.000,00	R\$ 337.934,17	44%	R\$ 1.429.926,11
Contrapartida	R\$ 2.300.000,00	R\$ 896.778,09**		R\$ 9.139.236,12

** Contrapartida referente a Janeiro – Junho 2011

Fernanda Marques

21 2123-5361

fernanda.marques@funbio.org.br

Alexandre Ferrazoli

21 2123-5310

alexandre.ferrazoli@funbio.org.br