

Ações MMA pós Revisão de Meio Termo

Novembro/2011



COMPONENTE 1



Projeto 1.1.01.01 - Avaliação das dificuldades para integração da biodiversidade nas políticas setoriais governamentais e proposição de alternativas

Atividade 1.1.01.01.01.02: Avaliação, construção de consenso e formulação de proposições para incorporação da biodiversidade:

1. Setor Pesqueiro

Dois consultores contratados para avaliação de instrumentos econômicos da pesca e da aquicultura. Seminário pendente de articulação institucional com MPA.

2. Setor Agropecuário

Processo seletivo em andamento.

3. Energia

Projeto já em andamento pelo GBA/MMA junto ao MME e EPE para subsidiar a tomada de decisão sobre instalação de hidrelétricas na Bacia do Rio Tapajós. Seminário: adequação dos resultados para diretrizes para outras bacias hidrográficas.

4. Saúde

Termo de referência : avaliação de práticas integrativas de saúde, com enfoque no uso terapêutico tradicional e popular da biodiversidade.

5. Recursos Florestais

6. Ciência e Tecnologia

COMPONENTE 1



Atividade 1.1.01.01.01.05 (ATIVIDADE NOVA): “Implementação do Plano Estratégico da CDB 2011-2020 no Brasil”

Eventos relativos à iniciativa “Diálogos da Biodiversidade” que tem como objetivo adequar as metas de Aichi para a realidade brasileira.

- Realização de 2 Oficinas de qualificação (27 à 30/09: povos indígenas e comunidades locais da Amazônia; 06 e 07/10: comunidades locais do centro-oeste)

- Realização de 3 consultas a diferentes setores: (26 e 27/09: consulta Sociedade Civil, 19 à 21/10: consulta povos indígenas e comunidades locais, 17 e 18/11: consulta setor acadêmico e Dez: setor governamental)

- Processo seletivo para contratação de consultor para elaboração do *white paper* sobre biodiversidade (TOR 75/11)

COMPONENTE 1



Projeto 1.2.01.02 – Implementação das diretrizes de transversalidade em áreas selecionadas

Atividade 1.2.01.02.01.02 (ATIVIDADE NOVA): Projeto piloto para o reconhecimento das ecorregiões aquáticas pelo Plano Nacional de Recursos Hídricos, incorporando-as no planejamento a nível de bacias hidrográficas.

Continuidade às oficinas realizadas pela SRHU (Projeto 3.2.01.06 - Integração entre as gestões de recursos hídricos e biodiversidade). Nestas oficinas foram avaliadas e discutidas as dificuldades para integrar a biodiversidade nas políticas referentes a recursos hídricos e propostas alternativas para tal. Diante da necessidade de se testar em campo a inserção de ecorregiões aquáticas nos planos de bacias hidrográficas esta atividade foi inserida neste subcomponente.

COMPONENTE 3



Projeto 3.1.01.01 - Criação e manutenção do Instituto Virtual da Biodiversidade

Atividade 3.1.01.01.01.01: Definição do modelo organizacional do Instituto Virtual da Biodiversidade

Contratação da IUCN para definição da estrutura e modelo jurídico do IVB. Já recebemos a não objeção do Banco Mundial para a contratação direta e será iniciado ainda este mês.

Atividade 3.1.01.01.01.02: Integração de sistemas de informação em biodiversidade:

Selecionado consultor para formulação de proposta de integração de sistemas de informação e bancos de dados em biodiversidade no âmbito do MMA.

COMPONENTE 3



Atividade 3.1.01.01.01.03: Estratégia para o monitoramento da biodiversidade. Foi contratado consultor para diagnóstico das instituições que trabalham com o tema biodiversidade, além da organização e acompanhamento de grupos de trabalhos, que irão discutir dentre outros temas:

Padrões e protocolos em biodiversidade;

Estruturação de bancos de dados;

Catálogo de metadados;

Política de dados

1º oficina será realizada entre os dias 22 a 24 de novembro.

Terá a participação de especialistas nos temas a serem discutidos bem como representantes das instituições vinculadas do MMA.



OBRIGADA!



CAIXA



FUNDO BRASILEIRO PARA
A BIODIVERSIDADE
FUNBIO

Embrapa



Ministério da
**Agricultura, Pecuária
e Abastecimento**

Ministério da
Ciência e Tecnologia

Ministério da
Saúde

Ministério do
Meio Ambiente

GOVERNO FEDERAL
BRASIL
PAÍS RICO E PAÍS SEM POBREZA