




Projeto Nacional de Ações Integradas Público - Privadas para Biodiversidade – PROBIO II

National Biodiversity Mainstreaming and Institutional Consolidation Project

Acordo de Doação 91.515

Componentes do Projeto

1. Transversalização da biodiversidade em setores governamentais e econômicos selecionados
2. Transversalização da biodiversidade no setor privado
3. Consolidação institucional e geração de informação sobre biodiversidade para a tomada de decisão
4. Coordenação do Projeto



COMPONENTE 1

1) Planejamento e aperfeiçoamento de políticas públicas setoriais e de instrumentos de políticas

Termo de referência elaborado e em tramitação, para contratação de empresa para avaliação das políticas realizadas pelos setores de recursos hídricos, de recursos florestais, de recursos pesqueiros, da agricultura, do desenvolvimento agrário, da saúde, da mineração, da energia e de transportes.



COMPONENTE 1

2) Implementação das recomendações advindas das avaliações da políticas públicas setoriais

Apoio a subprojetos (somente após os resultados do estudo anterior).

3) Avaliação de experiências exitosas em biodiversidade.

Em negociação com a Assessoria Internacional/MMA – visita à área de desenvolvimento do Projeto “Working for Water” na África do Sul – 1 representante de cada parceiro



COMPONENTE 3

1) Criação do Instituto Virtual Brasileiro da Biodiversidade

- Um arranjo institucional que permitirá às instituições participantes partilhar informações, colaborar nos trabalhos e criar sinergias.

Termo de referência elaborado e em tramitação, para contratação de empresa para a proposição do desenho legal do Instituto Virtual.

2) Digitalização e publicação *on line* de obras raras essenciais em biodiversidade - BIREME

3) Recursos Hídricos - SRHU

- Enfoque ecossistêmico aplicado a gestão de recursos hídricos
- Detalhamento das Ecorregiões Aquáticas do Brasil
- Vazões ambientais no contexto do SINGREH
- Integração entre a gestão de recursos hídricos e meio ambiente



COMPONENTE 3

4) Recursos Florestais - DFLOR

- Informações que subsidiem o manejo para obtenção de produtos não madeireiros de 10 espécies florestais
- Mídia com informações sobre os aspectos ambientais, silviculturais e socioeconômico para a indicação de espécies florestais adequadas para plantio nos diversos biomas brasileiros

5) Capacitação de multiplicadores para a implementação das diretrizes de transversalidade nas áreas selecionadas

Somente após desenvolvimento do estudo proposto no componente 1.

6) Coordenação físico-financeira do projeto

Consultor contratado e procedimentos estabelecidos e em andamento.



COMPONENTE 3 – Gestão de Informação sobre Biodiversidade

1) Realização do “Seminário de Informação em Biodiversidade”

Realizado nos dias 14 e 15 de outubro de 2009.

Objetivos: levantar os sistemas e bancos de dados relacionados à biodiversidade existentes no âmbito do MMA e instituições vinculadas e iniciar uma discussão sobre integração de sistemas.

Participantes: MMA - Secretárias e SINIMA, Instituições Vinculadas – ICMBIO, JBRJ, IBAMA, SFB e ANA e MCT, juntamente com os consultores do projeto GEF sobre integração de sistemas em biodiversidade, participaram como convidados. (60 técnicos)



Gestão de Informação sobre Biodiversidade

MMA

12 anos de BCDAM - MMA

Acesso ao patrimônio genético e ao conhecimento tradicional associado - DPG MMA

Cadastro Nacional de Unidades de Conservação - DAP MMA

Ecorregiões Aquáticas - SRHU MMA

Macrodiagnóstico da Zona Costeira e Marinha - SEDR MMA

Portal Nacional de Licenciamento Ambiental - SMCQ MMA

Programa de Monitoramento dos Recifes de Coral do Brasil - GBA MMA

Sistema de Informações do Plano Nacional de Recursos Hídricos - SRHU MMA

Sistema de Informações Geográficas do ZEE - SEDR MMA

Sistema Nacional de Informações sobre o Meio Ambiente - SECEX MMA

Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis - IBAMA

Documento de Origem de Pescado - DBFLO IBAMA

Integração de Sistemas de Informação em Biodiversidade - CGZAM IBAMA

Projeto de Monitoramento do Desmatamento nos Biomas Brasileiros por Satélite - CSR IBAMA

Projetos Meros do Brasil - CEPENE IBAMA

Proposta de Organização das Informações GT Monitoramento – DILIC IBAMA

Serviço de solicitação e emissão de licenças CITES - IBAMA

SISCOM - CGZAM IBAMA

Sisprof-LAF e DOF - IBAMA



Gestão de Informação sobre Biodiversidade

Jardim Botânico do Rio de Janeiro - JBRJ

JABOT - Sistematização de coleções - JBRJ

Lista da Flora do Brasil - JBRJ

Sistema de Informações do Centro Nacional de Conservação da Flora - JBRJ

Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade - ICMBio

Módulo de Entrada de Dados Para Elaboração da Lista de Espécies Ameaçadas - CPB ICMBio

SISTAXON Sistema de informações Taxonômicas - ICMBio

Sistema de Autorização e Informação em Biodiversidade - ICMBio

Sistema de Informação Sobre Tartarugas Marinhas - TAMAR ICMBIO

Sistema de Informações sobre os Primatas Brasileiros - CPB ICMBio

Sistema de Monitoramento de Mamíferos Marinhos - CMA ICMBio

Sistema Nacional de Anilhamento de Aves Silvestres - CEMAVE ICMBio

Agência Nacional de Águas - ANA

Sistema Nacional de Informações sobre Recursos Hídricos ANA

Serviço Florestal Brasileiro - SFB

Inventário Florestal Nacional - SFB

COMPONENTE 3

2) Monitoramento da Cobertura Vegetal dos Biomas Brasileiros

Iniciativa do MMA que objetiva o acompanhamento e divulgação anual dos índices de desmatamento de todos os biomas brasileiros, visando orientar políticas públicas e a tomada de decisão para combate ao desmatamento e para conservação da biodiversidade. Execução técnica do CSR do IBAMA.

Resultados: mapeamento e divulgação dos dados referentes às áreas desmatadas do Bioma Cerrado entre os anos de 2002 e 2008.

3) Publicações

Série Biodiversidade nº 30: “Biodiversidade dos Campos do Planalto das Araucárias”

Livro “Campos Sulinos – Conservação e Uso Sustentável da Biodiversidade”.



COMPONENTE 4

- 1) Participação de analista do MMA em treinamento sobre procedimentos de licitação do Banco Mundial
- 2) Reuniões mensais de coordenação;
- 3) Pagamento feito à CAIXA pelo MMA;
- 4) Técnicos do Dcbio envolvidos com a operacionalização do PROBIO II (8 do quadro do MMA, 1 estagiário e 1 consultor) ;



Resultados do MMA

POA	Executado até 2009
Transversalização da biodiversidade em setores governamentais e econômicos selecionados	144.000,00
Consolidação institucional e geração de informação sobre biodiversidade	628.375,48
Coordenação e Gerenciamento do Projeto	1.552.125,00
TOTAL	2.324.500,48

